



Otto Seidl

MITGLIED DES STADTRATS DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN

Herrn
Oberbürgermeister
Christian Ude

Rathaus

A n f r a g e

München, 09.10.2008

Umgestaltung Harras.

Der Stadtrat möge beschließen:

Auskunft darüber zu erhalten, warum die Umgestaltung Harras den Zeitaufwand von 2008 - 2012 beansprucht.

Begründung:

Der Termin- und Mittelbedarfsplan zur Umgestaltung des Harras beginnt mit der Bedarfsplanung im Jahr 2008 und endet mit der Fertigstellung im Jahr 2012.

Es ist nicht nachvollziehbar, warum diese Baumaßnahme sich derartig in die Länge zieht. Die Entwurfsplanung beginnt im 4.Quartal 2008 und endet mit dem 4.Quartal 2009 d.h., hierfür wird 1 ¼ Jahre benötigt. Auch die angegebene Bauzeit von 2 ¼ Jahre ist nicht nachvollziehbar.

Otto Seidl,
Stadtrat